
万福河片区棚改项目
一、项目名称：万福河片区棚改项目
二、建设地点：位于何楼办事处郭湾社区、卞庙社区、月光社区、马岭岗镇卢湾社区。
三、建设规模：占地面积48.2万平方米，建筑面积49.6万平方米，涉及被征收户1850户，列入省棚改计划1000户。
四、项目进展情况：项目已丈量完毕。
五、项目推进计划：2月份完成立项、土地征收、环评、安评、震评，完成项目区房屋价值测算并积极招商引资。3月份启动安置房建设。5月份安置房主体建设完工。6月份与区财局、区房管局对接，准备相关手续，申请农发行贷款。8月份，完成项目区内鲁庄、荣庄、刘庄、秦庄、何庄、武庄、郭湾、罗庄部分村庄房屋价值的评估。9月份农发行资金到位，启动房屋搬迁工作。10月份完成搬迁扫尾。
六：合作方式：政府为该片区 积极申报棚改政策性融资，投资方在符合城市规划的前提下与政府协商投资建设规模和建设计划。
七：联系方式：朱国玺 15305309922

牡丹杨庄城片区棚改项目
一、项目名称：牡丹杨庄城片区棚改项目
二、建设地点：位于临商路以西，国华大道以南，日东高速以北，老菏鄄路以东。
三、建设规模：占地面积49.8万平方米，建筑面积50万平方米，涉及被征收户2445户，列入省棚改计划1300户。
四、项目进展情况
项目未丈量
五、项目推进计划
元月份，对项目区内杨庄、丁堂、李洪周等村庄进行丈量。2月份，对项目区内其他村庄进行丈量，积极与开发企业进行对接。3月份，完成开发企业签约落地，进行房屋价值评估。4月份，完善土地、规划、项目设计等实施前的各项报批手续，完善评估结果。5月份，完善协调国开行资金所需的各种手续。6月份，做好征收拆迁的准备。7月份，确定回迁安置地块、完善项目规划设计。8月份，启动征收拆迁。9月份，征收拆迁扫尾，完善施工企业招标手续。10月份，完成施工场地清理。
六：合作方式：政府为该片区积极申报棚改政策性融资，投资方在符合城市规划的前提下与政府协商投资建设规模和建设计划。
七：联系方式：吴金岭 18705309900
大学城片区棚改项目
一、项目名称：大学城片区棚改项目
二、建设地点：项目位于长城路以北，牡丹路以西，日东高速以南，句阳路以东。
三、建设规模：占地面积34.6万平方米，建筑面积35万平方米，涉及被征收户2093户，列入省棚改计划1300户。
四、项目进展情况：项目未丈量
五、项目推进计划
元月份，启动毛庄、魏庄、楚庄房屋丈量。2月份，完成魏庄、楚庄房屋价值评估并积极招商引资。3月份，完成项目区内其他村庄的房屋丈量。4月份，完成项目区内楚庄、魏庄以外其他村庄房屋价值的评估； 5月份，结合开发企业确定安置地块的确定、制订征收拆迁计划。6月份，完成项目实施前项目规划、楼盘设计、国开行资金等各项手续报批。7月份，逐户平衡房屋价值评估、研究制定拆迁相关政策。8月份，启动征收拆迁。9月份，拆迁扫尾、整理施工场地。10月份，完成征收拆迁并整理施工场地。
六：合作方式：政府为该片区积极申报棚改政策性融资，投资方在符合城市规划的前提下与政府协商投资建设规模和建设计划。
七：联系方式：李冠华 13805300817

打渔店片区棚改项目
一、项目名称：打渔店片区棚改项目
二、建设地点：项目位于规划天香路以东、规划泰东路以南、人民路以西、规划大学路以北。
三、建设规模：项目占地面积24.2万平方米，建筑面积25.5万平方米，涉及居民986户。列入省棚改计划900户。
四、项目进展情况
已经丈量完毕。
五、项目推进计划
3月份汇总数据与开发企业进行对接。洽谈相关事宜，办理相关手续。4月份编制履行棚改贷款申报程序。6月份企业筹集到位自有资金到位，做好启动征收前准备工作。棚改贷款批复到位，8月份项目启动征收。基本完成协议签订。10月份基本完成拆迁。
  六：合作方式政府为该片区积极申报棚改政策性融资，投资方在符合城市规划的前提下与政府协商投资建设规模和建设计划。
七：联系方式：洪继勋 13953078866
牡丹东张集片区棚改项目
一、项目名称：牡丹东张集片区棚改项目
二、建设地点：项目位于赵王河以北，220国道、人民路以东、苏道沟以西。
三、建设规模：项目占地面积70.62万平方米，建筑面积71万平方米，涉及被征收户2141户，列入省棚改计划988户。
四、项目进展情况
项目未丈量。
五、项目推进计划
元月份，积极与深圳劲嘉集团对接并签约落地。2月份，完成项目区内房屋丈量。3月份，确定群众回迁安置地块、完善规划、土地等相关手续。4月份，完成项目区内房屋价值的评估、配合开发企业协调市、区有关部门完成项目实施前的各项手续报批。5月份，完成项目整体规划、楼盘设计和国开行资金协调。6月份，启动征收拆迁。7月份，征收拆迁扫尾。8月份，整理施工场地。9月份，着手施工企业招标准备。10月份，完成施工企业招标，并进场。
六：合作方式：政府为该片区积极申报棚改政策性融资，投资方在符合城市规划的前提下与政府协商投资建设规模和建设计划。
七：联系方式：李冠华 13805300817
西关厢片区棚改项目
一、项目名称：西关厢片区棚改项目
二、建设地点：项目位于西安路以东、东方红西街以南、环城公园以西、康复路以北。
三、建设规模：土地面积4.4万平方米，建筑面积4.8万平方米。涉及居民241户，列入省棚改计划200户。
四、项目进展情况
项目未丈量，土地尚未挂牌。
五、项目推进计划
2016年3月，进行本项目丈量工作。2016年4月—5月，规划方案经规划局审批、公示，并申请棚户区改造资金。2016年6月—8月，资金到位后，完善征收前所有手续，并启动征收工作，计划2个月基本完成拆迁任务。2016年9月—12月，本项目已拆成平地，达到开工建设条件。
六：合作方式：政府为该片区积极申报棚改政策性融资，投资方在符合城市规划的前提下与政府协商投资建设规模和建设计划。
七：联系方式：高飞成  13583099697

太原路片区棚改项目
一、项目名称 ：太原路片区棚改项目
二：建设地点：项目位于牡丹路以东，太原路以西，五金大市场以北土。
三、建设规模：项目占地面积10.8万平方米，建筑面积11.9万平方米。涉及居民600户，列入省棚改计划500户。
四、项目进展情况
土地尚未挂牌，未丈量
五、项目推进计划
2016年1月至2月启动丈量， 2016年3月至4月准备相关资料，申报国开行贷款。2016年5月准备启动征收相关手续程序。2016年7月启动征收。2016年8月至10月征收结束进行项目建设。
六：合作方式：政府为该片区积极申报棚改政策性融资，投资方在符合城市规划的前提下与政府协商投资建设规模和建设计划。
七、联系方式：褚中原 13805307206
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